ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа Пирот
Адреса наручиоца:	Српских владара 82
Интернет страница наручиоца:	www.pirot.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Пројекат уређења главне улице у селу Крупац

ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

Првобитна вредност уговора:	282.000,00
Измењена вредност уговора:	282.000,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за продужетак рока за израду пројекта уређења главне улице у селу Крупац се састоји у следећем: због техничких проблема услед дужине трасе која износи 3,3 km, техничке сложености за обраду уређења тротоарских површина обзиром да је денивелација између дворишних улаза са леве и десне стране велика (око 1m), проблема са одводњавањем због непостојања кишне канализације, одбијања ЈП Водовод и канализација да дозволи прикључак гајгера на фекалну канализацију и потребе изналажења алтернативног решења за одводњавање, те се овим путем Извршилац услуге обратио Наручиоцу Захтевом за продужење рока до 15.09.2019. године.

Одобравањем продужења рока за извршење услуге, продужава се рок тако да рок за извршење услуге сада гласи: Извршилац се обавезује да израду пројекта изврши у потпуности у року до 15.09.2019. године, како предвиђа члан 4. основног уговора.

Одобравањем продужења рока за извршење услуге, продужава се рок тако да рок за извршење услуге сада гласи: Овај Уговор се закључује на период до 15.09.2019. године.

Остале информације: