
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ: Програм изградње спортско-рекреативних терена на 

отвореном 

 

 

 

 

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА:   Програм изградње спортско-рекреативних терена на отвореном- СЛЕР 4.3.3. 
 
 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Одељење за привреду и финансије 
 
 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:  Јагода Шнеле 
 
 

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у функцији реализације стратешког циља Унапређење спортско-

рекреативних активности и физичке културе (СЛЕР 4.3.) из кључне области Д – РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ. У 

предстојећем периоду посебан акценат је стављен на изградњу спортских терена на отвореном како би се унапредили услови за 

бављење спортом  у Општини предшколске и школске деце и омладине, особа са инвалидитето као и спортских клубова који 

активно функционишу на територији Општине. Изградњом спортских терена стварају се нови спортски и социо-друштвени 

садржаји за локалну заједницу. Програм је у вези са Стратегијом локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009 - 

2013. године. 
 

 
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА: 

Предвиђени ризици: 

1. Могућност пролонгирања рокова због поништавања 

тендера 

2. Квалитет изведених радова 

3. Могућност пролонгирања рокова због поништавања 

тендера 

4. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због 

временских прилика 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 

 

1. Нису се појавили ризици у овом шестомесечном  периоду 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 

1. Омот списа пројеката:    

- Реконструкција омладинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.) 

- Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекоиграничном  региону Монтана-Пирот (шифра:  СЛЕР 4.3.3.2.) 

-  Изградња спортског терана за особе са инвалидитетом  (шифра:СЛЕР - 4.3.3.3.) 
 

 



 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА 

Приходи и примања програма 

  
Износ 

(2013. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  

финансирања 
Опис Планирано Реализовано 

Износ 

(2013. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 7.805.880,00 3.555.145,23    

06 

Донације од 

међународних 

организација 

28.677.950,00 7.600.360,54    

       

 Укупно: 36.483.830,00 11.155.505,77    

                                                                                              Расходи и издавања програма 

Еко.  

клас. 
Опис 2011 2012 

2013 
2014 2015 

Планирано Реализовано 

421 

Стални 

трошкови 

 Б: 15.000.000,00  Б: 23.966,00 

О: 21.000,00 

Б: 16.948,82 

О: 
Б: 3.000,00 

О: 11.000,00 

 

422 

Трошкови 

путовања 

  Б: 7.000,00 

О: 165.000,00 

Б: 15.085,67 

О: 
Б: 11.000,00 

О: 35.000,00 

 



423 

Услуге по 

уговору 

 Б: 2.080.000,00 

О: 527.000,00 

Б: 1.013.764,00 
О:591.000,00 

Б: 442.038,21 

О:170.900,00 
Б: 319.000,00 

О: 895.000,00 

 

426 Материјал 

  Б: 6.000,00 

О: 71.000,00 

 Б:  6.000,00 

О: 19.000,00 

 

511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

 Б: 9.208.000,00 

О: 4.957.000,00 

Б: 3.818.150,00 

О: 18.042.950,00 

Б: 3.081.072,53 

О: 

7.429.460,54 

Б: 

8.850.000,00 

О:9.675.000,00 

 

512 

Машине и 

опрема 

  Б: 2.937.000,00 

О:9.787.000,00 

   

 

Укупно – по 

годинама: 

 16.787.000,00 Б:7.805.880,00 

О:28.677.950,00 

Б: 3.555.145,23 

О: 

7.600.360,54 

19.824.000,00  

 

Укупан буџет 

програма: 
68.969.830,00 

 
ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

 

Ред

бр. 

Начин 

остварења 

програма 

- 

Текућа 

активност/ 

Пројекат 

Реализација програма Корективне управљачке акције 
Индикатор 

резултата 

Индикатор 

учинка 

План. Оств. 

Уочена 

одступања у 

процесу 

реализације 

програма 

Корективне 

мере које 

треба 

предузети 

Предузете 

корективне 

мере 

Циљана 

вред. 

2013 

Оств. 

2013 

1 Изградња 

спортских 

терена 

       Растерећива

ње 

постојећих 

спортских 

простора на 

територији 

општине и 

отварање 

нових 

спортских и 

социо-

друштвених 

садржаја 

 

Омогућени 

услови за 

бављење 

спортом 

инвалидним 

лицима 

 

Омогућавањ

е бављења 

рекреативни

м спором 

становништв

у Општине 



2.1          

        

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Кључна запажања о реализацији програма: 

 

 

 

Препоруке за боље планирање и реализацију програма у 

наредном периоду: 

 

Додатни ефекти (вредности) и резултати програма: 

 

 

Остали коментари и запажања: 

 

 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:   

Ред. 

бр. 
Назив и шифра пројекта 

Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Реконструкција 

омладинског стадиона 

(шифра: СЛЕР 4.3.3.1.) 

 16.787.000,00 19.022.864,00   

2 

Модернизација и обнова 

спортске 

инфраструктуре у 

прекоиграничном  

региону Монтана-Пирот 

(шифра: СЛЕР 4.3.3.2.) 

  17.460.966,00 13.824.000,00  

3 

Изградња спортског 

терана за особе са 

инвалидитетом 

(шифра:СЛЕР - 4.3.3.3.) 

   6.000.000,00  

 Укупно – по годинама:  16.787.000,00 36.483.830,00 19.824.000,00  

 Укупан буџет пројеката: 73.094.830,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Реконструкција омладинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.) 
 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:Одељење за привреду и финансије 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:Марија Ђошић 

 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 29/07/2011 – 01/07/2013 

 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:Пројекат је део 

Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном (шифра: СЛЕР 4.3.3.), који је у функцији  остварења 

стратешког циља Унапређење спортско - рекреативних активности и физичке културе општине Пирот. Пројекат 

растерећује постојеће спортске објекте и омогућава спортским клубовима услове за тренинге и спортска такмичења. 
 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 
1.  Могућност пролонгирања рокова због 

поништавања тендера 

2. Квалитет изведених радова 

3. Могућност пролонгирања рокова због 

поништавања тендера 

4. Пролонгирање завршетка грађевинских радова 

због временских прилика 

 

 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 

 

1. Нису се појавили ризици у овом извештајном периоду 

 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 
1. Уговор са партнером на прекограничној сарадњи 

2. Уговор са Делегацијом Европске комисије 

3. Уговор са извођачем радова 

4. Уговор са надзорним органом 

5. Оверене привремене ситуације 

6. Употребна дозвола 

7. Рачуни 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2013. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  

финансирања 
Опис Планирано Реализовано 

Износ 

(2013. 

год) 

Еко. клас. Назив прихода 

01 Средства из буџета 3.668.914,00 3.543.196,41    

06 

Донације од 

међународних 

организација 

15.353.950,00 7.600.360,54    

 Укупно: 19.022.864,00 11.143.556,95    

       

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 

Функционална класификација расхода: 

Еко.  

клас. 
Опис 2011 2012 

2013 
2014 2015 

Планирано Реализовано 

421 Стални трошкови 
  Б: 5.000 

О:  

Б: 5.000,00 

О: 

  

422 

Трошкови 

путовања 

  Б:  

О:95.000 

Б: 15.085,67 

О: 

  

423 

Услуге по 

уговору 

  Б: 582.764 

О:384.000 

Б: 442.038,21 

О:170.900,00 

  

426 

Трошкови 

материјала 

  Б:  

О: 11.000 

   

511 Зграде и 
  Б: 3.081.150 

О: 

Б: 3.081.072,53 

О: 7.429.460,54 

  



грађевински 

објекти 

14.863.950 

 

Укупно – по 

годинама: 

  Б: 3.668.914 

 

О: 

15.353.950 

Б: 3.543.196,41 

О: 7.600.360,54 

  

 

Укупан буџет 

пројекта: 

 

 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 

Основни показатељи реализације пројекта 

Активност 

 

Планирано Реализовано 
I – III IV – VI VII - 

IX 

X - XII I - III IV - VI VII - IX X 

– 

X

II 

 

Извођење грађевинских  

радова 

Технички преглед  и 

добијање употребне 

дозволе 

 Пренос 

права управљања 

Спортском 
центру 

Грађевински радови 

делимично завршени 

Завршени грађевински 

радови, технички преглед 

у току 

Технички прегледј 

је у току 

 

 
   Надзор  

реализације 

пројекта 

    

         

Корективне управљачке акције 

Ред. 

бр. 
 

Уочена одступања у 

процесу реализације 

пројекта 

Образложење 

одступања 

Корективне мере које 

треба предузети 

Предузете корективне мере 

1 Активност 

 

    

1.1      

1.2      

...      

2 Индикатор 

 

    

2.1      

2.2      

...      

3 Жељени 

резултат 

    

3.1      

3.2      

...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 

 

                                    

 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном 

периоду: 

                                          

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 

 

                                

Остали коментари и запажања:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекоиграничном  региону Монтана-Пирот 

(шифра: СЛЕР 4.3.3.2.) 
 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић 

 

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 31/01/2013 - 15/09/2014 

 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део 

Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном, (шифра: СЛЕР  4.3.3.), који је у функцији остварења 

стратешког циља Унапређење спортско-рекреативних активности и физичке културе општине Пирот. Пројекат 

доприноси унапређењу постојећих спротских садржаја на територији Општине и омогућава рекреативно бављење 

спортом за представнике свих категорија становништва.  
 

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА: 

Предвиђени: 

 

1.Могућност пролонгирања рокова због поништавања 

тендера 

2. Квалитет изведених радова 

3.  Могућност пролонгирања рокова због поништавања 

тендера  

4. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због 

временских прилика 

Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 

 

1. у овом извештајном периоду се нису појавили ризици  

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 

1. Уговор са партнером на прекограничној сарадњи 

2. Уговор са Делегацијом Европске комисије 

3. Уговор са извођачем радова 

4. Уговор са надзорним органом 

5. Оверене привремене ситуације 

6. Употребна дозвола 

7. Рачуни 

 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

Приходи и примања пројекта 

  
Износ 

(2013. год) 
Остварење наменских прихода 

Извор  

финансирања 
Опис Планирано Реализовано 

Износ 

(2013. год) 
Еко. клас. Назив прихода 

01 

Средства из 

буџета 

4.136.966,00 11.964,28    

06 

Донације од 

међународних 

организација 

13.324.000,00     

       

 Укупно: 17.460.966,00     

 
                                                                                           Расходи и издавања пројекта 

Функционална класификација расхода: 

Еко.  

клас. 
Опис 2011 2012 

2013 
2014 2015 

Планирано Реализовано 

421 Стални трошкови 

  Б: 18.966,00 

О: 21.000,00 

Б: 11.948,82   

422 

Трошкови 

путовања 

  Б: 7.000,00 

О: 70.000,00 

   



423 

Услуге по 

уговору 

  Б: 431.000,00 

О: 207.000,00 

   

426 

Трошкови 

материјала 

  Б: 6.000,00 

О: 60.000,00 

   

511 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

  Б: 737.000,00 

О: 3.179.000,00 

   

512 Машине и опрема 

  Б: 2.937.000,00 

О: 9.787.000,00 

   

 

Укупно – по 

годинама: 

  Б: 4.136.966,00 

О:13.324.000,00 

Б: 11.948,82 

О: 0 

  

 

Укупан буџет 

пројекта: 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: 

Основни показатељи реализације пројекта 

Активност 

 

Планирано Реализовано 

I – III IV – VI VII - IX X 

- 

XI

I 

I - III IV - VI VII - IX X – XII 

 

Формирање 
пројектних тимова 

у Србији и 

Бугарској 

Припрема 
тендерске 

документације  

Расписивање 
тендера за  

избор извођача  

радова и надзорни 
орган 

 Формирани 
пројектни 

тимови у 

Србији и 
Бугарској 

Припрема тендерске 

документације у 

току 

Припрема 

тендерске 

документације у 

току 

 

 

  Избор 

најповољнијег 
понуђача и и 

надзорног органа  

и склапање уговора 

     

 
  Извођење 

грађевинских 

радова 

     

 
  Надзор над 

грађевинским 

радовима 

     

Корективне управљачке акције 

Ред. 

бр. 
 

Уочена одступања у 

процесу реализације 

пројекта 

Образложење 

одступања 

Корективне мере које 

треба предузети 

Предузете корективне мере 

1 Активност 

 

    

1.1      

1.2      

...      

2 Индикатор 

 

    

2.1      

2.2      

...      

3 Жељени 

резултат 

    

3.1      

3.2      

...      

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

Кључна запажања о реализацији пројекта: 

 

                                  

 

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном 

периоду: 

                                    

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: 

                             

 

Остали коментари и запажања: 

                                 



 


