
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Град Пирот
	Text2: Српских владара 82
	Text3: www.pirot.rs
	Text5: Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту, 45262700 – адаптација зграда
Обим радова дефинисан је у оквиру обрасца Предмер и предрчун радова са структуром цене и упуством како да се попуни. 
Место извршења Град Пирот.

	Text6: 54.476.348,95
	Text7: 57.195.978,43
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12:  /
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Објективни разлог за измену уговора су околности извођења допунских и непредвиђених радова, чиме је  онемогућено благовремено извршење предвиђених радова у  року који је одређен основним уговором, а на основу захтева извођача бр. 351-1378/2017 од 03.10.2017. године и уз сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије бр. 055А-ОЈН-008-2017 од 24.10.2017. године којим је прихватила финансирање свих предложених позиција према понуди у укупном износу од 2.719.629,48 динара без ПДВ-а, увећава се вредност основног Уговора 404-390/2017 од 27.06.2017. године за 2.719.629,48 динара без ПДВ-а и продужава се рок за извођење радова на 15.11.2017. године.
   


